

北茨城市 令和7年度～令和9年度のスケジュール（案）

	令和7年度												令和8年度	令和9年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
地域脱炭素推進協議会		← 各者へ説明に回る			● 第1回		● 第2回		● 第3回※定款案等協議						
北茨城市自治体新電力会社設立調査等業務		● 公募開始	● 事業者選定	● 調査開始	→			● 議会	● 整理	← 準備会社設立			● 小売電気事業者登録申請	● PPS登録完了	● 需給管理開始
PPAによる公共施設の再エネ導入調査（公共施設10施設程度、遊休地2箇所程度）			● 公募	● 事業者選定	● 調査開始	→			● FS調査	→			● 実施設計	● オンサイト（公共施設）	● オフサイト（2MW）
省エネ化事業			← ・・・						● モデル検討	→			● 活動		
サウンディング調査								● ※時期検討							
地域新電力												● 定款	→（※先まで見据えて作成する）		

今回の業務委託範囲は、「北茨城市における地域エネルギー会社設立に関する調査」及び「省エネ化事業」の令和7年度の青矢印及び緑矢印を想定。